

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Катар-Юрт»
(МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт»)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МБОУ
«ООШ с. Катар-Юрт»

 П.М.Татаева
от 26.03.2022 г. № 106 - од

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт»
(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|--|---------------|---|--------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Татаева П.М. | приказ директора школы | Март - август 2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Татаева П.М. | План первоочередных мероприятий | Март - август 2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Татаева П.М. | медиаплан информационного сопровождения | Март - август 2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Татаева П.М. | Положение о деятельности Центра | Март - август 2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Татаева П.М. | Проект зонирования | Март 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Татаева П.М. | Проект зонирования | Март -апрель 2022 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Татаева П.М. | Приказ директора | Март - август 2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Татаева П.М. | Приказ директора | Март - август 2022 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Татаева П.М. | Заявки на финансирование | Апрель 2022 |

| | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|
| 2.2. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Татаева П.М. | Проектно-сметная документация | Март 2022 |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Татаева П.М. | отчеты | Июнь – август 2022 |
| 2.4. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Татаева П.М. | заявка | Март 2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Татаева П.М. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Татаева П.М. Минтаева Л.Т. Баталова А.А. Мусаева С.М. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Татаева П.М. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Татаева П.М. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Татаева П.М. | новости, статьи, репортажи | Март 2022 |
| 4.2. | Запуск сайта | Астамиров А.А. | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2022 |
| 4.3. | Открытие Центра | Татаева П.М. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Татаева П.М. Минтаева Л.Т. Баталова А.А. Мусаева С.М. | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Татаева П.М. Минтаева Л.Т. Баталова А.А. Мусаева С.М. Астамиров А.А. | Информация на сайте школы | Август 2022 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--|------------------|
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Татаева П.М. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Татаева П.М. | Отчет | Два раза в месяц |